



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO	APELIDO EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO DE DOIS PREDIO EM BLOCOS DE CONCRETO E	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE DOIS PREDIO EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL
-------------------------	-----------------------	---	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	
1.	EXECUÇÃO DE UM PREDIO EM BLOCOS	1.518.371,84	% Período:	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%			
1.1.	EXECUÇÃO DE UM PREDIO EM BLOCOS PREENCHA ESTA LINHA -->	759.185,92	% Período:	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%			
1.2.	EXECUÇÃO DE UM PREDIO EM BLOCOS PREENCHA ESTA LINHA -->	759.185,92	% Período:	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%			
Total: R\$ 1.518.371,84				%:	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%			
				Repasse:	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00			
				Contrapartida:	46.837,18	46.837,19	46.837,18	46.837,19	46.837,18	46.837,18	46.837,19	46.837,18	46.837,19			
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Investimento:	151.837,18	151.837,19	151.837,18	151.837,19	151.837,18	151.837,18	151.837,19	151.837,18	151.837,19	151.837,18		
				%:	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%		
				Repasse:	105.000,00	210.000,00	315.000,00	420.000,00	525.000,00	630.000,00	735.000,00	840.000,00	945.000,00	1.050.000,00		
				Contrapartida:	46.837,18	93.674,37	140.511,55	187.348,74	234.185,92	281.023,10	327.860,29	374.697,47	421.534,66	468.371,84		
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Investimento:	151.837,18	303.674,37	455.511,55	607.348,74	759.185,92	911.023,10	1.062.860,29	1.214.697,47	1.366.534,66	1.518.371,84		

BOM RETIRO

Local

sexta-feira, 6 de maio de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: EDÉSIO ALEXANDRE ALVES JÚLIO

CREA/CAU: 026768-0

ART/RRT: